Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce

Dosud vynaložené finanční prostředky na obnovu varhan chrámu

2004 základní ošetření barokního průčelí (1712) varhan restaurátory

73.780 Kč

2005 restaurování skříně pozitivu (1753)





195.300 Kč

2006 restaurování řezby (mřížka velká) bez závěrečné polychromie

52.500 Kč

2006 restaurování řezby (boltec velký levý - čištění) – 1



65.000 Kč

2007 restaurování řezby (boltec velký levý – dořezby) – 2



20.000 Kč

2007 restaurování řezby (boltec velký – dořezby, petrifikace, penetrace) – 2
100.000 Kč

2007 restaurování řezby (boltec velký, malý levý - křídování)


86.971 Kč

2007 restaurování řezby (mřížka velká – dořezby) /doplatek/


9.288 Kč

2008 restaurování řezeb (boltec velký 2)





219.101 Kč

2008 restaurování řezeb (mřížka velká 2, mřížka vydutá 1, mřížky střed, mřížka malá 1)












120.899 Kč

2009 restaurování nosné konstrukce






386.136 Kč

2009 instalace prospektu v kostele






6.426 Kč

2010 restaurování řezeb







49.050 Kč

Celkem od zahájení projektu





1,384.451 Kč

Další vynaložené finanční prostředky na projekt obnovy varhan chrámu (mimo restaurování):

Projektová dokumentace
 (MOOS 2009)




100.530 Kč





(Psalterium – z účtu proboštství, 2010)

190.000 Kč





(Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník, 2010))











107.070 Kč

Restaurátorské průzkumy /balustráda, sochy, skříň pozitiv/ (MOOS, 2010)
27.830 Kč

Průzkumy nezbytné pro provedení rekonstrukce a obnovu jeho varhan
(město Mělník 2009)








83.300 Kč

Projektová dokumentace a průzkumy celkem




508.730 Kč
Audit (vyúčtování daru Nadace ČEZ 2008, 2009)




9.996 Kč

Vydání celkově






1,903.177 Kč

14. května 2011

